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Bakalářská práce se zabývá stavebně technologickou studií jezdeckého areálu Lazce 
v Olomouci, se zaměřením na provádění hrubé stavby jízdárny. Práce je zpracována na 
základě projektové dokumentace. Areál bude sloužit pro výcvik sportovních koní, závody a 
rekreaci obyvatelstva. Stavba je umístěna v městské části Lazce a Hejčín. Svým vzhledem 
zapadá do místní zástavby. Areál se skládá z objektů penzion, závodní boxy a jízdárna, která 
je objektem bakalářské práce. Jedná se o trojlodní ocelový skelet s vestavěnou restaurací 
s kuchyní v 2 NP, dvěma obchody se sklady a technickým zázemím pro kuchyň v 1 NP. Pro 
technologickou studii bude vypracován časový plán výstavby, rozpočet, návrh strojní sestavy, 
technická zpráva zařízení staveniště, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost práce. 
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Stavebně technologická studie, technologický předpis, základy – piloty, ocelová konstrukce, 
zařízení staveniště, časový plán, rozpočet, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost práce.  
 
Abstract 
This bachelor thesis deals with structural and technological study of Lazce riding grounds in 
Olomouc concentrating on their rough structure execution. The work is based on working 
drawings. The area will be used for riding horses training, races and competitions and general 
public relaxation. The building is situated in Lazce and Hejčín town districts.  It matches the 
local buildings thanks to its appeareance. This area is made up of a bed and breakfast hostel, 
horse boxes and a riding school which is the main concern of this work. The riding school is 
designed as a three-naval steel skeleton with a fit-in restaurant, a kitchen on the second floor, 
two shops and stores and support room for the kitchen on the first floor. There will be a 
construction time plan, budget, machinery design, technical report of construction equipment, 
check and test plan, safety at work. 
Keywords 
Structural and technological study, technological regulation, foundations - piles, steel 
construction, equipment, construction equipment, time plan, budget, check and test plan, 
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Předmětem mé bakalářské práce je stavebně technologická studie realizace objektu 
jezdeckého areálu Lazce v Olomouci. 
Jezdecký areál je složen ze tří objektů: penzion, závodní boxy a krytá jízdárna. V této práci je 
řešen objekt kryté jízdárny. Jedná se o třílodní ocelový skelet. V 1 NP se nachází dva obchody 
se sklady, technické zázemí pro kuchyň, sklad steliva a krmiva pro koně, stáje a jízdárna. V 2 
NP se nachází restaurace s výhledem do jízdárny. Konstrukce je založena na pilotách a pod 
částí s restaurací je základová konstrukce doplněna o základové pasy. Nosný systém je řešen 
pomocí ocelových profilů HEA 220 a HEA 240. Střecha je sestavena z vaznic HEB 260 a IPE 
330. Opláštění je navrženo z PUR panelů a trapézového plechu. Restaurace je vyzděna 
z keramických tvárnic. 
V mé bakalářské práci se budu zabývat vhodným řešením zařízení staveniště, zhotovením 
technologického předpisu pro provedení hrubé stavby objektu kryté jízdárny. Bude vybrána 
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1. Obecné informace o stavbě 
 
Identifikační údaje o stavbě: 
 
Název:   Jezdecký areál Lazce, Olomouc 
 
Charakter stavby: Ocelová hala 
 
Investor: Moravo trading s.r.o 
 Poděbradova 751/2 
 Litovel   784 01 
 
Místo stavby: Olomouc, městská část Hejčín, Lazce 
 
Číslo parcely: 116/1 v k.ú. Hejčín, 21/24 k.ú. Lazce 
 
Obecné informace o stavbě: 
Jezdecký areál je složen ze tří objektů: penzion, závodní boxy a krytá jízdárna. V této 
práci je řešen objekt kryté jízdárny. Jedná se o třílodní ocelový skelet. V 1 NP se nachází 
dva obchody se sklady, technické zázemí pro kuchyň, sklad steliva a krmiva pro koně, 
stáje a jízdárna. V 2 NP se nachází restaurace s výhledem do jízdárny. Konstrukce je 
založena na pilotách a pod částí s restaurací je základová konstrukce doplněna o 
základové pásy. Nosný systém je řešen pomocí ocelových profilů HEA 220 a HEA 240. 
Střecha je sestavena z vaznic HEB 260 a IPE 330. Stropní konstrukce bude provedena 
ze stropních panelů Spiroll. Opláštění je navrženo z PUR panelů a trapézového plechu. 
Restaurace je vyzděna z keramických tvárnic. 
 
 
2. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
2.1. zhodnocení staveniště – staveniště se nachází na okraji městské čtvrti Lazce města 
Olomouce. Pozemek je rovinatý, zatravněný a slouží k tréninku parkurových koní, 




2.2. urbanistické a architektonické řešení stavby – navrhovaná stavba je halového typu 
a svým vzhledem zapadá do vybrané lokality na okraji městské čtvrti Lazce, která 
vždy byla určena pro výcvik sportovních koní. Jedná se o trojlodní ocelový skelet 
objektu Jízdárny s vestavěnou restaurací s kuchyní v 2NP a dvou obchodů se sklady a 
zázemím pro kuchyň v 1NP.  
 
2.3. technické řešení –  
 
ZEMNÍ PRÁCE A ZÁKLADY 
Zemní práce prováděné na zájmových pozemcích budou spočívat v sejmutí ornice v tl. 
250 mm a vytvoření dočasné skládky na pozemcích určených jako územní rezerva. 
bude provedeno vyrovnání násypem do úrovně vycházející z ulice Lazecká. Výkopy 
zeminy budou provedeny pro zhotovení základových pasů a přebytečná zemina 
zůstane na pozemku investora pro vyrovnání terénních nerovností. Zakládání bude 
provedeno na pilotách průměru 600 a 900 mm do nejdelší hloubky 8 m, které budou 
ukončeny kruhovými hlavicemi prům. 900 mm a hranatými hlavicemi rozměru 1850 x 
1200 mm. Založení vestavby restaurace bude na žb základových pásech šířky 600 mm 




Jedná se o ocelový skelet, opláštěný tepelně izolačními PUR sendvičovým pláštěm 
v tl. 80 mm v části boxů pro ustájení a střechy restaurace, ostatní plášť bude proveden 
z trapézového plechu. Hlavní loď skeletu se sedlovou střechou výšky 8,0 m bude 
rozponu 23,4 m a bude sestavena z 15 modulů šířky 6 m, k severní straně hlavní lodi 
bude po celé délce připojena loď s pultovou střechou výšky 4,5 m a o rozponu 11,8 m. 
K jižní straně hlavní lodi bude po celé délce připojena loď s pultovou střechou výšky 
4,5 m o rozponu 11,8 m. Nosný systém je řešen pomocí ocelových profilů HEA 220 a 
HEA 240. Střecha je sestavena z vaznic HEB 260 a IPE 330. 
Vestavba restaurace se zázemím kuchyně bude provedena z cihelných bloků 300 P+D 
P 10 na MVC 2,5 MPa se zateplením z polystyrenu EPS 70 tl. 140 mm. Vnitřní příčky 







Překlady v příčkách a částečně v cihelném zdivu budou použity v rámci jednotlivých 
použitých zdících systémů. Překlady nad okenními otvory delšího rozpětí budou 
osazeny válcovanými nosníky I 160 a I 200. Pozední věnce budou z žb C 16/20 a 
opatřeny nosnou výztuží J12  třmínky E6 po 200 mm. Na stropní konstrukci budou 
použity žb předpjaté stropní panel Spirol rozpětí 13 m a 10,8 m. 
 
ÚPRAVY POVRCHU 
Nové zdivo a vysprávky stávajícího zdiva bude omítnuto vápenocementovou štukovou 
omítkou. Fasáda bude provedena v kompletním zateplovacím systému se zatřenou 
omítkou zrnitosti 2 mm v odstínu dle investora.  
Podlahy v boxech pro ustájení a ve skladu steliva budou provedeny z vyztužené 
betonové mazaniny s povrchovou úpravou zaleštěním. Podlaha v jízdárně bude 
provedena ze speciálních easymodulů na štěrkovém podloží.  
Výplně otvorů okna a dveře v obvodové konstrukci restaurace budou z plastu včetně 
některých vnitřních dělících stěn. Ostatní dělící konstrukce restaurace budou 
ocelových uzavřených profilů zasklených izolačním bezpečnostním dvojsklem. 
Zasklení okenních pásů skladů steliva a boxech pro ustájení bude provedeno 
z polykarbonbátu v hliníkovém rámu s otvíravým oknem vždy v jednom modulu.  
Vnitřní dveře budou použity dřevěné typové. 
 
IZOLACE PROTI VODĚ 
Pro izolaci proti vodě byl navržen pás z PEHD v tl. 1,0 mm krytý geotextilií při obou 




Jako izolace podlah je uvažován pěnový polystyren typu EPS 100 v tl. 150 mm. 
Izolace zatepleného střešního pláště bude provedena z PUR panelů tl. 80 mm, podhled 
nad restaurací a sociálním zařízením boxexh pro ustájení bude proveden se SDK a 
doplněn izolací tl. 150 mm. V podlaze nad 1NP v objektu restaurace bude použita 






Střešní krytinu tvoří PUR panely v kombinaci s trapézovými plechy lakovanými 
v odstínu dle investora. Střešní pás bude doplněn o hřebenový obloukový 
polykarbonátový světlík 4,0 x 6,3 m. 
 
KLEMPÍŘSKÉ PRVKY 
Veškeré klempířské prvky budou provedeny z lakovaného plechu v odstínu krytiny. 
 
KERAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBY 
Jsou navrženy klasické dlažby slinuté s dodržením předepsané protiskluznosti. 
Keramické obklady budou prováděny do výšky zárubní tzn. cca 2000 mm. 
 
MALBY A NÁTĚRY 
Vnější nátěry omítek budou provedeny typovou fasádní barvou, vnitřní malby budou 
provedeny disperzním nátěrem Primalex. Nátěry ocelových konstrukcí budou 








Elektroinstalace Jízdárny bude provedena nově. 
 
VZDUCHOTECHNIKA 
V restauraci je navrženo nucené větrání s výměnou vzduchu zvlášť pro kuchyň a 








Vytápění pro vestavbu restaurace se zázemím, kuchyní, prodejnami bude vytápěno 
dvěma plynovými kotli na zemní plyn, které budou umístěny v 1NP v místě skladu 
kuchyně. 
 
2.4. napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu – stavba bude napojena 
na stávající technickou infrastrukturu, která se nachází podél hranice parcel č. 21/24, 
17 v k. ú. Lazce v ulici Lazecká. Dopravní připojení bude provedeno stávajícím 
sjezdem z místní komunikace v ulici Lazecká. 
 
2.5. řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a sváženém 
území – stavba bude napojena na stávající technickou infrastrukturu. Návrh kapacity 
parkovacího stání byl proveden ČSN73 6110 schválené 01/2006 – čl. 14.1, tabulek č. 
30,31 a 34. Pro objekt jízdárny bylo navržené 38 parkovacích stání, z toho 2 stání pro 
invalidní občany. Stavba se nenachází v poddolované ani svážném území. 
 
2.6. vlivy stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany – navrhovaná stavba její 
výstavbou a následným provozem nikterak negativně neovlivní životní prostředí. 
Stavba nebude zdrojem škodlivin, které by nad stanovené limity znečišťovaly životní 
prostředí a nebude mít negativní vliv na zdraví osob a na kvalitu životního prostředí. 
Stavbou a jejím následným provozem nedojde k ohrožení jakosti povrchových a 
podzemních vod. Nedojde ani k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů. Během 
výstavby a následného provozu nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových 
vod, především ropnými látkami. Používané stavební mechanizační prostředky musí 
být v dobrém technickém stavu a musí být dodrženy preventivní opatření k zabránění 
případným úkapům či únikům ropných látek. Všechny dopravní prostředky musí být 
řádně očištěny před výjezdem na veřejnou komunikaci, aby se zabránilo jejímu 
znehodnocení. Stavba bude oplocena a elektronicky zajištěna proti proniknutí 
nepovolaných osob a vandalů. 
 
2.7. řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupových ploch a 
komunikací – bezbariérový vstup je uvažován u obchodů do 1NP. Vstup do 




2.8. průzkumy a měření – bylo provedeno výškopisní a polohopisné zaměření pozemku, 
na základě těchto údajů, byla vypracována projektová dokumentace. Dále byl 
proveden inženýrsko-geologický průzkum, na jehož základě bylo provedeno 
zakládání objektů. Byl také proveden radonový průzkum, při kterém bylo zjištěno 
nízké radonové riziko. 
 
2.9. údaje o vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a výškopisný systém – 
bylo provedeno výškopisné a polohopisné zaměření pozemku, na základě toho byla 
vypracována projektová dokumentace. 
 
2.10. členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty –  
projekt je členěn takto: 
Objekt jízdárny: SO 01 Jízdárna 
      SO 02 Sklad steliva 
     SO 03 Boxy pro ustájení 
     SO 04 Restaurace 
 
2.11. vlil stavby na okolní pozemky a stavby – negativní ovlivnění okolních pozemků a 
staveb bude maximálně eliminováno vzhledem k umístění staveb na parcelách. Podle 
stavebního zákona č. 183/2006 SB., ve znění pozdějších přepisů, je třeba při stavbě 
vytvořit podmínky odpovídajícím zájmům ochrany životního prostředí. Dále je třeba 
zejména dbát na omezení hlučnosti na stavbě, zamezení nepříznivých vlivů po dobu 
výstavby, především působení hluku a vibrací při stavební činnosti, budou provedena 
následující opatření: zdroje hluku budou umístěna ve vzdálenějších polohách, v rámci 
technických možností budou stavební stroje za kapotovány (odhlučněny), hlučné 
stavební práce nebudou prováděny přes soboty a neděli, v časných ranních a pozdních 
večerních hodinách. 
 
2.12. způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků – nedílnou součástí při 
zajišťování všech výrobních úkolů je i zajištění maximální péče o bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci (BOZP) všech pracujících. Tento úkol je dán řadou zákonů, 




3. Mechanická odolnost a stabilita 
Statika nosného systému navrženého objektu respektuje ČSN pro provádění a 
navrhování staveb. Ocelová konstrukce skeletu a navržené zakládání jsou dodrženy 
v projektové dokumentaci statickými výpočty.  
4. Požární bezpečnost 
 Viz samostatná požární zpráva, která je nedílnou součástí projektové dokumentace. 
5. Hygiena, ochrana zdraví a životní prostředí 
Navrhovaná stavba a její výstavba nebude mít žádný negativní vliv na životní 
prostředí. Při provádění veškerých stavebních prací bude respektován zákon č. 
262/2006 Sb. Včetně dalších souvisejících předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti při 
práci. 
6. Bezpečnosti při užívání 
Navrhovaná stavba se bude nacházet na velkém pozemku, kde prostor určená pro 
závody koní (kolbiště) bude oplocen pevným dřevěným hrazením, které plně 
zabezpečí prostor kolemstojící diváky. Navrhované úpravy budou respektovat 
bezpečnostní předpisy stanovené pro jejich používání. 
7. Ochrana proti hluku 
Navrhovaná stavba nebude žádným zdrojem hluku, který by převyšoval povolené 
limity. Při výstavbě budou negativní vlivy (převážně hluk strojů) eliminovány na 
nejnižší možnou míru (stroje budou v dobrém technickém stavu, zakapotovány, 
zamezení prací v ranních a nočních hodinách a o sobotách a nedělích) 
8. Úspora energie, ochrana tepla 
Navrhovaná přístavba je navržena tak, aby splňovala současné tepelně technické 
normy na jejich doporučené úrovni. 
9. Řešení přístupu a užívání osob s omezenou schopností a orientace 
Projekt řeší bezbariérové přístupy do všech veřejných prostor v přízemí a v patře 
restaurace pomocí schodišťové plošiny připevněné na zdi. 
10. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí radon, 
agresivní spodní     vody, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma 
Uvažovaná stavba nebude ovlivněna negativními vnějšími vlivy, protože se v dané 
oblasti nevyskytují, nebo jejich působení nebude nikterak ovlivňovat navrhovanou 
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stavbu a její provoz. Navrhované izolace proti vlhkosti splňují požadavky na 
protiradonová opatření. 
 
11. Ochrana obyvatelstva 
Stavba je umístěna na okraji městské části Lazce města Olomouce a je navržena tak, 
aby žádným způsobem neměla jakýkoliv negativní vliv na obyvatelstvo, protože svým 
charakterem bude sloužit obyvatelstvu při rekreaci a využití volného času.  
12. Inženýrské objekty 
 
Projektová dokumentace bude dělena do objektů: 
SO 09 Trafostanice  
SO 10 Rozvody NN 
SO 11 Přípojka kanalizace 
SO 12 Dešťová kanalizace 
SO 13 Přípojka vodovodu 
SO 14 Přípojka plynu 
SO 15 Odlučovač ropných látek  
SO 16 Lapák tuků 
SO 17 Rozvody veřejného osvětlení 
 
13. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
Navrhovaná stavba nebude vybavena výrobními technologiemi. Bude však vybavena 
kuchyní s varnou, která bude zabezpečovat potřeby návštěvníků areálu. 
14. Použité zdroje 
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1. Obecné informace o stavbě 
 
Identifikační údaje o stavbě: 
 
Název:   Jezdecký areál Lazce, Olomouc 
 
Charakter stavby: Ocelová hala 
 
Investor: Moravo trading s.r.o 
 Poděbradova 751/2 
 Litovel   784 01 
 
Místo stavby: Olomouc, městská část Hejčín, Lazce 
 
Číslo parcely: 116/1 v k.ú. Hejčín, 21/24 k.ú. Lazce 
 
Obecné informace o stavbě: 
Jezdecký areál je složen ze tří objektů: penzion, závodní boxy a krytá jízdárna. V této 
práci je řešen objekt kryté jízdárny. Jedná se o třílodní ocelový skelet. V 1 NP se nachází 
dva obchody se sklady, technické zázemí pro kuchyň, sklad steliva a krmiva pro koně, 
stáje a jízdárna. V 2 NP se nachází restaurace s výhledem do jízdárny. Konstrukce je 
založena na pilotách a pod částí s restaurací je základová konstrukce doplněna o 
základové pasy. Nosný systém je řešen pomocí ocelových profilů HEA 220 a HEA 240. 
Střecha je sestavena z vaznic HEB 260 a IPE 330. Stropní konstrukce bude provedena 
z stropních panelů Spiroll. Opláštění je navrženo z PUR panelů a trapézového plechu. 
Restaurace je vyzděna z keramických tvárnic. 
 
 
2. Charakteristika staveniště 
 
Zájmová lokalira se nachází na okraji města Olomouce v části Lazce, z východní strany je 
ohraničena Lazeckou ulicí. Terén je rovný, porost tvoří traviny, křoviny mírného vzrůstu a 
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stromy, které mohou být vykáceny. Mezi vozovkou a chodníkem, podél silnice, je 
nesouvislá alej jasanů, která zůstane zachována. Vjezd a výjezd na staveniště je zajištěno 
z ulice Lazecká a bude opatřen uzamykatelnou bránou. Staveniště bude oploceno 
mobilními plotovými dílci s neprůhlednou profilovanou výplní o výšce 2 m. Na staveništi 
bude provedeno odstranění křovin a stromů. Deponie bude umístěna na pronajatém území, 
které se nachází v jižní části staveniště. Veškeré staveništní přípojky budou napojeny na 
stávající inženýrské sítě. Staveništní vodoměr a hlavní uzávěr plynu budou umístěny na 
východní straně pozemku dle výkres. B1 a B2. 
Pro provozní a sociální služby budou umístěny obytné a sanitární kontejnery. Pro 
kontejnery bude vymezena zpevněná plocha na východním kraji staveniště. Zpevněné 
plochy budou vytvořeny pro skladování materiálu a pro staveništní komunikaci od vjezdu 
a výjezdu na staveniště. Rozmístění ploch viz výkres B2. 
 





Na staveništi bude vytvořena skládka pro přivezený materiál. Skládka bude 
v dosahu jeřábu. Plocha bude ze živičného materiálu. Skládka se bude využívat 
v průběhu stavebních prací, aby docházelo k plynulému využití. Veškerý materiál 
bude na paletách či dřevěných prokladkách. Vše se bude skladovat dle technických 
listů od výrobce. Plocha skládky je…………. 
 
3.1.2. Sklad 
Na staveništi budou umístěny 2 uzamykatelné kontejnery, které budou sloužit pro 











Délka  6058 mm 
Šířka  2435 mm 




- venkovní dvoukřídlé ocelové, 2000 / 2200 mm, s těsněním, cylindrickým zámkem a 
třemi klíči - 1 ks 
Vybavení za příplatek 
1. Elektroinstalace 
- vedena ve stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN; včetně revizní zprávy) 
- rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 
- venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
- uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
- zářivka IP54 1 x 36 W - 2 ks, vypínač - 1 ks, zásuvka 230V - 1 ks, zásuvka 400V / 16A - 
1 ks 
 Záchytná vana 
- s ocelovým pozinkovaným roštem (zvýšené užitné zatížení podlahy) 
Vnější povrchová úprava 




Staveniště bude oploceno po celé své délce mobilními plotovými dílci Iron Silver 














Způsob zinkování: Ponorné žárové po svaření 
Délka 2300 mm  
Výška 2000 mm  
Hmotnost 35 kg  
Rozteč ok výplň pozink. plech  
Síla drátu výplně -  
Vertikální trubka prům. 42 mm tl. 1,5 mm 





3.2.1. Úprava výztuže 
Výztuž pro piloty bude dodávána ve finální podobě. Případné změny, předělávky 






Na staveništi bude umístěna jedna kancelář pro stavbyvedoucího. Tato kancelář 






Délka   6058 mm 
Šířka  2435 mm 
Výška  2500 mm 
 
Elektroinstalace 
- vedena ve stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN) 
- rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 
- venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
- zemnění vyvedeno při dolním rámu 
- zářivka 1 x 36 W - 2 ks, světlo 60 W - 2 ks, vypínač - 3 ks, zásuvka - 2 ks, 
zásuvka pro topení - 2 ks 
Dveře 
- venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s těsněním, cylindrickým 
zámkem a třemi klíči - 1 ks 
- vnitřní dřevěné dveře, foliované, 811 / 1968 mm - 1 ks, 561 / 1968 mm - 1 ks 
Okna 
- plastové okno 1810 / 1200 mm, otevíravé a sklápěcí, s venkovní plastovou 
roletou - 1 ks 
- plastové okno 575 / 400 mm, sklápěcí - 1 ks 





- porcelánové WC, umývátko s baterií na studenou vodu, zrcadlo, háček na 
ručník, držák na toaletní papír 
- přívod vody 3/4'' trubkou, odpad plastovou trubkou Ø 110 mm 
- větrací mřížky v obvodových stěnách 
 
3.3.2. Šatna 
Na staveništi bude umístěna šatna pro zaměstnance. Šatna bude tvořena sociální 




Délka   6058 mm 
Šířka  2435 mm 
Výška  2500 mm 
 
Elektroinstalace 
- vedena ve stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN) 
- rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 
- venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
- uzemnění vyvedeno při dolním rámu 







- venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s těsněním, cylindrickým 
zámkem a třemi klíči - 1 ks 
 
Okna 
- plastové okno 1810 / 1200 mm, otevíravé a sklápěcí, s venkovní plastovou 
roletou - 1 ks 
- za příplatek venkovní pozinkovaná ocelová okenní mříž 
Ostatní 
- větrací mřížky v obvodových stěnách 
 
 
3.3.3. WC a sprcha 









Délka   2990 mm 
Šířka  2435 mm 
Výška  2820 mm 
 
Elektroinstalace 
- vedena ve stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN) 
- rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 
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- venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
- zemnění vyvedeno při dolním rámu 
- zářivka IP54 1 x 36 W - 1 ks, vypínač - 1 ks, zásuvka - 1 ks, zásuvka pro 
topení - 1 ks 
- ventilátor - 1 ks 
Dveře 
- venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s těsněním, cylindrickým 
zámkem a třemi klíči - 1 ks 
-  
Okna 
- plastové okno 575 / 400 mm, sklápěcí - 2 ks 
- za příplatek venkovní pozinkovaná ocelová okenní mříž 
Ostatní 
- porcelánové WC, sanitární kabina na nožkách s dveřmi, porcelánový pisoár, 
pisoárová dělicí příčka, sprchová kabina se závěsem, porcelánové umývadlo se 
směšovací baterií, boiler 80 l, podlahová vpusť, zrcadlo, polička, háček na 
ručník, držák na toaletní papír 
- přívod vody 3/4'' trubkou, odpad plastovou trubkou Ø 110 mm 
- větrací mřížky v obvodových stěnách 
 
4. Zdroje na stavbě 
4.1. Elektrická energie 
Pro výpočet elektrické energie je vybraná doba největšího odběru elektrické energie. 
Elektrická energie bude na staveništi zajištěna pomocí trafostanice a dále rozvedena.  
      √(                            ) 
 (                                           ) 
           
4.2. Potřeba vody pro staveništní provoz 
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Voda pro staveništní účely bude napojena na stávající vodovodní přípojku v jižní 
straně staveniště. Voda bude třeba pro napojení sociálních buněk a pro případné 
potřeby na staveništi. 
Voda bude třeba na ošetření základů a pro sanitární účely 
 
  
∑     
       
                                  
              
 
 
Dle navrženého průtoku bude navrženo potrubí na DN 25 
 
5. Zpevněné plochy na staveništi 
Zpevněné plochy na staveništi budou vybudovány v prostorech budoucího parkoviště, 
silnice a oraniště. V místech budoucího parkoviště a silnice se zpevněné plochy ponechají. 
Využijí se jako podklad pro pokládku dlažby. Zpevněné plochy v oraništi se odstraní a 
povrch se upraví do požadované podoby. 
 
6. Vertikální doprava 
Pro účely vertikální dopravy materiálu bude použit autojeřáb Tatra AD 20 T. Pro 
přemístění pracovníků bude použita zvedací plošina UP RIGHT X 32 N. Plošina se bude 
přemisťovat dle potřeby montáže. Bude využita pro spojování vazníků a sloupů, montáž 




Při provádění bude dodrženo zejména  
nařízení vlády č. 591/2006Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích) 
nař.vlády č.362/2005Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
NV č. 378/2001 sb. – stanoví se bližší požadavky na bezpečnost provozu a používání 
strojů, technického zařízení, přístrojů a nářadí. 
Obsluha strojů a elektrického zařízení: 
-Ke sbíhavým, střižným, tlačným a jiným nebezpečným místům strojů, která by 
ohrožovala pracovníky, kdyby zůstala volně přístupná, musí být zamezen přístup, nebo 
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musí být použito ochranné zařízení. 
-Stroje s rotujícími nástroji musí být zabezpečeny proti samovolnému uvolnění nástrojů. 
-Se stroji mohou pracovat jen určené osoby s potřebnou kvalifikací. 
-Veškeré rychle se pohybující součásti strojů (hřídele, řemenice, ozubená kola apod.) musí 
být řádně zabezpečeny pevnými kryty. 
-Mazání, čištění a opravy strojů za chodu je přísně zakázáno. 
-Používání strojů v blízkosti elektrického vedení. Samojízdné stroje a zařízení, jejichž 
vnější rozměr při přepravě se nemění, se mohou používat při práci (pojezdech) pod 
elektrickým vedením a v jeho blízkosti, jen pokud budou dodrženy předepsané bezpečné 
vzdálenosti stroje nebo zařízení a pracovníka od elektrického vedení. 
-bagry, nakladače, hydraulické ruce apod. musí být umístěny tak, aby v kterékoliv poloze 
byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo el. vedení, pokud není jiným způsobem 
zajištěna bezpečnost práce (vypnutí vedení, signalizace pracovníkem a pod.). 
-Při přemisťování strojů musí být tyto vždy odpojeny od zdroje elektrické‚ energie. Pouhé 
vypnutí vypínače nestačí. 
-Elektrická zařízení, která ohrožují život nebo zdraví osob, musí být ihned odpojena a 
zajištěna. 
-Rozvod elektrického proudu musí být bezpečně chráněn proti mechanickému poškození a 
proti nežádoucím vlivům vlhka. 
-Hlavní vypínač musí být trvale přístupný a viditelně označen. 
-Opravy elektrického vedení smí provádět pouze kvalifikovaná a určená osoba. 
-Zdržovat se pod zavěšeným břemenem je přísně zakázáno. 
-Přivazovat břemena na zvedací prostředek může jen kvalifikovaný vazač 
- ČSN 27 0143 Zdvihací zařízení, provoz, údržba a opravy 
- ČSN 05 0601 Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovu 
- Nařízení vlády 495/2001 Sb. 
 
Každá osoba na staveništi je povinna se řídit veškerými nařízeními a bezpečnostními 
předpisy. Pracovníci podstoupí školení o BOZP a podepíší formulář. Každý je povinen na 




8. Ochrana životního prostředí 
Navrhovaná stavba její výstavbou a následným provozem nikterak negativně neovlivní 
životní prostředí. Stavba nebude zdrojem škodlivin, které by nad stanovené limity 
znečišťovaly životní prostředí a nebude mít negativní vliv na zdraví osob a na kvalitu 
životního prostředí. Stavbou a jejím následným provozem nedojde k ohrožení jakosti 
povrchových a podzemních vod. Nedojde ani k negativnímu ovlivnění odtokových 
poměrů. Během výstavby a následného provozu nesmí dojít k znečištění podzemních a 
povrchových vod, především ropnými látkami. Používané stavební mechanizační 
prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodrženy preventivní opatření 
k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. Všechny dopravní prostředky 
musí být řádně očištěny před výjezdem na veřejnou komunikaci, aby se zabránilo jejímu 
znehodnocení. Stavební stroje musí být zakapovány, aby nedocházelo k nadměrnému 
úniku hluku. Stavba bude oplocena a elektronicky zajištěna proti proniknutí nepovolaných 
osob a vandalů. Veškerý odpad musí být řádně zlikvidován dle zákona č. 185/2001 sb. o 
odpadech. 
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1. Doprava materiálu 
 
Veškerá materiál jako ocelové profily, trapézový plech, PUR panely a drobný materiál bude 
dopraven z Kaštanová 25 Olomouc 
Výjezd z továrny, po 261 m zatočit vlevo 














Po 1 km slet z kruhového objezdu na 
prvním výjezdu.  
 
Po 300 m zabočit vpravo na ulici 
Lazecká. Po 900 m je vozidlo na stavbě 
 
Celková doba trasy by měla trvat 5 minut, ale jelikož je celá trasa přes město, bude se počítat 
časová rezerva 15 minut. Všechny zatáčky a kruhové objezdy vyhovují na poloměr otáčení 
automobilu. Není na trase žádná překážka, díky které by automobil nemohl projet, či podjet. 
2. Doprva betonové směsi 









Po výjezdu z betonárnyCEMEX se po 250 
m zabočí vlevo na ulici I. P. Pavlova. Po 


















Trasa dále pokračuje rovně po ulici 
Palacká. Po 960 m zabočit vlevo na 
ulici Hynaisova a po 90m zabčit 




Následuje po 900 m kruhový 









Po 300 m zabočit vpravo na ulici 
Lazecká. Po 900 metrech je 
staveniště. 
 
Celá dodávka by měla trvat 10 minut. Jelikož se jede celá trasa přes město, bude se počítat i 
s možným zpožděním, proto se přičte rezerva 15 minut. Všechny křižovatky a kruhové 
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1. Obecné informace o stavbě 
 
Identifikační údaje o stavbě: 
 
Název:   Jezdecký areál Lazce, Olomouc 
 
Charakter stavby: Ocelová hala 
 
Investor: Moravo trading s.r.o 
 Poděbradova 751/2 
 Litovel   784 01 
 
Místo stavby: Olomouc, městská část Hejčín, Lazce 
 
Číslo parcely: 116/1 v k.ú. Hejčín, 21/24 k.ú. Lazce 
 
Jezdecký areál se nachází severozápadně na hranici městských částí Lazce a Hejčín města 
Olomouce. K areálu je na východě přilehlá ulice Lazecká. Celkový areál je složen ze tří 
objektů: penzion, závodní boxy a krytá jízdárna. Objekt je určen k tréninku a závodům 
koní a k rekreaci obyvatelstva. Nachází se zde závodiště, krytá jízdárna, stáje pro koně, 
restaurace a obchod se suvenýry.  
Mým objektem na bakalářskou práci je objekt kryté jízdárny. Jedná se o trojlodní ocelový 
skelet s vestavěnou restaurací s kuchyní v 2 NP s výhledem na jízdárnu a dvěma obchody 
se sklady a zázemím pro kuchyni v 1 NP.  
Zemní práce spočívají v sejmutí ornice v tloušťce 250 mm a vytvoření dočasné skládky na 
pozemcích územní rezervy. Zakládání bude provedeno na pilotách o průměru 600 a 900 
mm do nejdelší hloubky 8 m, které budou ukončeny kruhovými hlavicemi o průměru 900 
mm a hranatými hlavicemi o rozměrech 1850 x 1200 mm. Založení restaurace bude 
provedeno na žb pásech šířky 600 mm a hloubky 800 mm. Hlavní loď skeletu se sedlovou 
střechu výšky 8,0 m bude rozponu 23,4 m a bude sestavena z 15 modulů 6m. K severní a 
jižní straně hlavní lodi bude po celé délce připojena loď s pultovou střechou výšky 4,5 m 
o rozponu 11,8 m. Nosný systém je řešen pomocí ocelových profilů HEA 220 a HEA 240. 
Střecha je sestavena z vaznic HEB 260 a IPE 330. Vestavba restaurace bude provedena 
z cihelných bloků 300 P+D P10 na MVC 2,5 MPa se zateplením z polystyrenu EPS 70 tl. 
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140 mm. Vnitřní příčky tloušťky 100 a 150 mm jsou navrženy z pórobetonových tvárnic 
lepených na tmel. Strop bude sestaven z předpjatých stropních panelů Spiroll. Překlady 
v příčkách a cihelném zdivu budou použity dle zdících systémů. Překlady nad okenními 
otvory budou z válcovaných nosníků I 160 a 1 200. Pozední věnce budou z žb C 16/20 a 
budou opatřeny výztuží J12 a třmínky E6 po 200 mm. Střešní krytinu tvoří PUR panely 
s kombinací trapézovými plechy. Střešní pás bude doplněn o hřebenový světlík. Opláštění 





Nosný systém tvoří vetknuté sloupy se vzpinadlovým vazníkem. Kotvení sloupů  
z profilů HEA 240 je pomocí lepených kotev HILTI. Úroveň kotvení je na -0,450 m. 
Horní pas vazníku je tvořen profilem IPE 330 , vzpinadlo tvoří profily HEA 100 a IPE 
100. Spojení dolních pasů obou dílů vazníku je pomocí táhla Macalloy. 
Nosný systém střechy je tvořen vaznicemi z profilu TPU 140/60/4 staticky působící 
jako Gerberovy nosníky. Vrcholová vaznice je tvořena dvojicí průřezů TPU 140/60/4 
staticky působící jako prosté firendelové nosníky zachycující složku zatížení v rovině 
střechy. Okapová vaznice je tvořena dvojicí profilů TPU 140/60/4 do krabice staticky 
působící jako prosté nosníky zachycující část složky zatížení v rovině střechy, která je 
přenášena tuhým střešním pláštěm panelem KINGSPAN. 
Nosný systém stěn je tvořen paždíky a překlady z profilů TPTRO 100/3. Ve štítových 
stěnách jsou umístěny ocelové sloupky z profilu HEA 160. Paždíky a překlady slouží 
pro uložení tepelně izolačního stěnového panelu KINGSPAN. 
 
Restaurace 
Nosný systém je tvořen rámovou konstrukcí, kterou v části jízdárny tvoří vetknutý rám 
z profilů HEB 320 – příčle a HEA 400 – sloupy, v části skladu půlrámem z profilů HEB 
260 – příčle a HEA 220 – sloup kloubově připojený k rámu jízdárny. Kotvení sloupů rámu 
je pomocí lepených kotev HILTI. Kotvení sloupů půlrámu je kloubové pomocí lepených 
kotev HILTI. Úroveň kotvení je na -0,450 m.  
Nosný systém střechy je tvořen vaznicemi z profilu TPU 140/60/4 staticky působící jako 
Gerberovy nosníky. Vrcholová vaznice je tvořena dvojicí průřezů TPU 140/60/4 staticky 
působící jako firendelové nosníky zachycující složku zatížení v rovině střechy. Okapová 
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vaznice je tvořena dvojicí profilů TPU 140/60/4 do krabice staticky působící jako prosté 
nosníky zachycující část složky zatížení v rovině střechy, která je přenášena tuhým 
střešním pláštěm panelem KINGSPAN. 
Nosný systém stěn je tvořen paždíky a překlady v řadě „A“ a v řadě „J“ z profilů TPTRO 
100/3. Ve štítových stěnách jsou umístěny ocelové sloupky z profilů HEA 160. Paždíky a 
překlady slouží pro uložení tepelně izolačního stěnového panelu KINGSPAN. 
 
Boxy 
Nosný systém je tvořen půlrámem z profilů HEB 260 – příčel a HEA 220 – sloup, 
kloubově připojeným k rámu jízdárny. Kotvení sloupů půlrámu je kloubové pomocí 
lepených kotev HILTI. Úroveň kotvení je na -0,450 m.  
Nosný systém střechy je tvořen vaznicemi z profilu TPU 140/60/4 staticky působící jako 
Gerberovy nosníky. Vrcholová vaznice je tvořena dvojicí průřezů TPU 140/60/4 staticky 
působící jako firendelové nosníky zachycující složku zatížení v rovině střechy. Okapová 
vaznice je tvořena dvojicí profilů TPU 140/60/4 do krabice staticky působící jako prosté 
nosníky zachycující část složky zatížení v rovině střechy, která je přenášena tuhým 
střešním pláštěm panelem KINGSPAN. 
Nosný systém stěn je tvořen paždíky a překlady v řadě „M“ z profilů TPTRO 100/3. Ve 
štítových stěnách jsou umístěny ocelové sloupky z profilů HEA 160. Paždíky a překlady 
slouží pro uložení tepelně izolačního stěnového panelu KINGSPAN. 
 
Sklad steliva a krmiva 
Nosný systém je tvořen půlrámem z profilů HEB 260-příčel a HEA 220-sloup, 
kloubově připojeným k rámu jízdárny. Kotvení sloupů půlrámu je kloubové pomocí 
lepených kotev HILTI. Úroveň kotvení je na -0,450 m. 
Nosný systém střechy je tvořen vaznicemi z profilu TPU 140/60/4 staticky působící 
jako Gerberovy nosníky. Vrcholová vaznice je tvořena průřezy TPU 140/60/4 a 
L60/40/5 staticky působící jako prosté nosníky zachycující složku zatížení v rovině 
střechy. Okapová vaznice je tvořena dvojicí profilů TPU 140/60/4 do krabice, staticky 
působící jako prosté nosníky zachycující část složky zatížení v rovině střechy, která je 
přenášena tuhým střešním pláštěm panelem KINGSPAN. 
Nosný systém stěn je tvořen paždíky a překlady v řadě „A“ z profilů TPTRO 100/3. 
Ve štítových stěnách jsou umístěny ocelové sloupky z profilu HEA 160. Paždíky a 
překlady slouží pro uložení tepelně izolačního stěnového panelu KINGSPAN. 
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Tuhost všech objektů v podélném směru je zajištěna systémem střešních a stěnových 
ztužidel z profilů L60/6 staticky působící jako tažené pruty. 




2.1. Výpis materiálu: 
HEA 220 
Šířka příruby b 220 mm 
Výška průřezu h 210 mm 
Tloušťka příruby t 11,0 mm 
Tloušťka stojiny s 7,0 mm 
Poloměr vnitřního zaoblení r1 18 mm 
Plocha průřezu F 64,3 cm2 
Hmotnost G 50,5 kg/m 

















HEB 260, IPE 330, HEA 100, IPE 100 
 
Táhlo Macalloy S460 – M36 
Závit ….. …………………. M36 
Průměr táhla………………. 34 mm 
Minimální mez kluzu……... 364 kN 
Šířka příruby b 240 mm 
Výška průřezu h 230 mm 
Tloušťka příruby t 12,0 mm 
Tloušťka stojiny s 7,5 mm 
Poloměr vnitřního zaoblení r1 21 mm 
Plocha průřezu F 76,8 cm2 
Hmotnost G 60,3 kg/m 





Minimální mez pevnosti …. 483 kN 
Hmotnost ………………… 7,10 kg/m 
Vrcholová vaznice dvojitý profil TPU 140/60/4 
Okapová vaznice 2x TPU 140/60/4 
Ztužidla (stěn i střechy) L 60/6 
Štítové stěny – sloupy HEA 160 
                         nos. Systém TPTRO 100/3 
 
Použitý materiál je jakostní třídy S 235 a S355, táhla Macalloy S460. 
Šrouby pro běžné spoje jsou minimálně jakosti 5.6, pro spoje rámových koutů jakosti 
10.9. 
Ochrana proti korozi 
Je navržen nátěrový systém: 
- tryskání na stupeň čistoty Sa 2,5 dle ČSN ISO 8501-1 
- základní nátěr syntetickou barvou - min tl. 60 mikronů 
- vrchní nátěr syntetickým lakem – min. tloušťky 60 mikronů 
 






Sloup HEA 220 4400 32 244,2 7814,4 
Sloup HEA 240 5800 24 349,74 8393,76 
Sloup  HEA 400 5800 8 725 5800 
Nosný systém 
stěn 
TPTRO 100/3 6000 138 57,78 7937,64 
Nosný systém 
stěn 
TPTRO 100/3 2000 4 18,72 74,88 
Nosný systém 
stěn 
TPTRO 100/3 500 4 4,68 18,72 
Patní plech L 90/6 6000 57 49,5 2821,5 
Ztužidlo  L 60/6 8350 6 68,89 413,33 
Ztužidlo  L 60/6 7440 6 61,38 368,28 
Vaznice TPU 140/60/4 6000 566 69 39054 
Příčel HEB 260 11178 32 1039,55 33265, 73 
Horní pás 
vazníku 
IPE 330 11831 32 499,23 15975,23 
Ztužidlo L 60/6 7145 36 38,94 1401,85 
Ztužidlo L 60/6 6900 36 37,61 1353,78 
 IPE 100 1200 32 9,72 311,04 
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 IPE 100 5800 32 46,98 1503,36 
 HEA 100 5800 32 96,86 3099,52 
Táhlo Macalloy  11200 16 79,52 1272,32 
 
Střešní panely (Kingspan): 
RW 1000 – dl. 6 m tepelná izolace 40 mm 
 6 x 15 = 90 ks 
RW 1000 – dl. 6 m tepelná izolace 120 mm 
 6 x 15 x 2 = 180 ks 
Trapézový plech 39/333 – 0,75 
 dl. 1940 mm 4 x 15 = 60 ks 
 dl. 1573 mm 2 x 15 = 30 ks 
Kotvy HILTI 
Sloup  K1 – 4 ks/sloup 24 x 4 = 96 ks 
 K2 – 2 ks/sloup 32 x 2 = 64 ks 
 K3 – 2 ks/sloup 16 x 2 = 32 ks 
 K4 – 6 ks/sloup 8 x 6 = 48 ks 






2.2. Doprava materiálu 
 
2.2.1. Doprava na staveniště 
Doprav oceli (HEA, HEB, táhla, ztužidla, výztuž do pilot…), trapézového plechu a 
PUR panelů bude zajištěna objednatelem. Materiál bude na stavbu dopraven pomocí 
nákladního automobilu s valníkovou korbou a hydraulickou rukou. Všechen materiál 
bude zabezpečen proti pádu a poškození pomocí upínacích lan. Vykládku bude 
zajišťovat autojeřáb. Beton bude dopraven pomocí auto domíchávačů s čerpadlem. 
Drobný materiál (šrouby, nýty…) bude dopraven pomocí nákladního automobilu 







2.2.2. Doprava po staveništi 
Veškerá doprava na staveništi bude probíhat za pomocí autojeřábu, jelikož se jedná o 
těžké prvky. Případné malé prvky mohou být přemístěny ručně. Vertikální dopravu 
pro lidi bude zajišťovat posuvná plošina.  
 
2.3. Skladování materiálu 
Pro skladování ocelového materiálu budou vyznačeny zpevněné plochy. Všechen 
materiál se bude skladovat dle pokynů výrobce, řádně čistý a upevněný. Skládka musí 
být zpevněná, zarovnaná a odvodněná. 
 
Výztuž do pilot bude dodávána se štítkem a nesmí dojít ke styku se zemí. Měla by být 
ihned použita. Ocelové prvky se skladují vodorovně min 300mm nad terénem. Aby 
nedošlo ke styku se zemí. Pod těžší prvky se dávají prokladky výšky min 100mm, aby 
nedošlo k prohýbání prvků. Výška jednoho skladovacího materiálu je max. 1500 mm. 
Před zabudováním výztuží a ocelových prvků do stavby je nutno je řádně očistit. 
Skladová plocha je ze štěrkového lože.  
 
Trapézové plechy jsou dodávány v balících v ochranné fólii. Originální balení pouze 
pro převoz, není vhodná pro skladování. Je třeba skladovat na hranoly nejméně 250 
mm od země a ve spádu pro odtok kondenzované vody. Trapézové plechy je nutné 
chránit před přímým slunečním zářením a to přístřeškem nebo plachtou. Dovoleno 
skladovat max. 3 palety na sebe. 
 
Panely jsou přepravovány ve svazcích, které jsou svojí velikostí a balením 
přizpůsobeny automobilové dopravě a manipulaci pomocí vysokozdvižných vozíků 
nebo jeřábu. Při skladování je třeba zabránit shromažďování vody mezi panely, 
nadměrnému zatížení panelů a chránit je proti přímému působení slunečního záření, 
deště a prachu. Doporučené skladování na podložkách (polystyrenové bloky, dřevěné 
palety), jež jsou součástí svazku v mírném spádu v podélném směru. Dlouhodobé 
skladování pouze v jedné vrstvě. Nutno zakrýt plachtou za současné možnosti 
dostatečného odvětrávání. Panely jsou v rozích fixovány proti posunutí speciálním 
tmelem, který lze po montáži snadno odstranit. 
 
Drobný materiál bude skladován v uzamykatelných buňkách. 
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3. Převzetí pracoviště 
Před zahájením montáže bude provedena odpovědnou osobou ze strany zhotovitele a 
objednatele přejímka místa montáže a o tomto jednání bude sepsán záznam o převzetí 
pracoviště. Pokud nedovolují podmínky stavby zahájit montáž, bude na místě sjednán 
náhradní termín a vše bude uvedeno v zápise. Do zápisu uvede stavbyvedoucí podmínky 
montáže, pokud nejsou obvyklé pro sjednaný druh činnosti zhotovitele. Jedná se zejména 
o specifické podmínky na staveništi, umístění mechanizace a lešení, upozornění na 
související stavební objekty a jejich částí, specifický časový režim montáže, transportní 
trasy, dopravní, statická a vlastní omezení. 
V rámci převzetí stavby předá objednatel zhotoviteli geodetické zaměření pro zahájení 
prací a současně určí jednoznačně výškové body, které bude zhotovitel používat po dobu 
montáže.  
Objednatel určí a předá zhotoviteli místo pro umístění zařízení staveniště, stanoví přesné 
odběrné body elektřiny a ostatní média sjednané ve smlouvě.  
V rámci přejímacího řízení musí být mezi objednatelem a zhotovitelem vyjasněny místa 
skládky a uložení ocelové konstrukce a jejich dodávaných dílců s ohledem na rozměry 
dodávaných dílců a potřebnou manipulaci s nimi, dále manipulační prostory pro 
předmontáž, či další úpravy ocelové konstrukce před přímou montáží, stanoviště 
mechanizace, zdvihací zařízení.  
 
4. Pracovní podmínky 
 
4.1. Staveniště  
Přístupová cesta se na staveniště nachází v západní části objektu z ulice Lazecká. 
Staveniště je průjezdné, má vlastní vjezd a výjezd. Rozvod elektrické energie je 
zajištěn pomocí trafostanice, která je situována v jihovýchodní části, blízko u vjezdu 
do objektu. Napojení na vodovod je umístěn v jihovýchodní čísti staveniště. 
Kanalizace je napojena na přípojku ve východní části staveniště. K oplocení 
staveniště bude použito systémové bednění Iron Silver o výšce 2 m.  
Na staveništi se nachází veškeré skládky, kancelářské buňky, hygienické buňky, 
šatny, skladovací buňky.  







Při montáži ocelové konstrukce musí být po celou dobu příznivé počasí. Vítr 
z libovolného směru by neměl překročit 8 m/s. V období výstavby nesmí teplota 
klesnout pod bod mrazu. Montáž musí být přerušena za silného deště, či mlhy. 
V žádném případě by neměla montáž probíhat za bouřky. Při ní by měli být všichni 
pracovníci schováni v přilehlých staveništních buňkách.  
Za teplého a suchého počasí probíhá ruční svařování ocelové konstrukce na staveništi 
stejným způsobem jako v dílně. Za nepříznivých povětrnostních podmínek musí být 
místo pro svařování chráněno před deštěm, sněhem, větrem a mrazem. Svařování při 
teplotách ovzduší pod 0°C se dovoluje jen výjimečně, provedou-li se uvedená 
opatření a předehřev materiálu nejméně na 70°C, a to i u ocelí, u nichž předehřev není 
předepsán.  
 
4.3. Obecná ustanovení 
Důležitou součástí při všech výrobních úkolech je maximální péče o ochranu zdraví 
při práci všech pracujících. Všichni pracující musí být proškoleni o BOZP a podepíší 
prohlášení o proškolení. Vše se zapíše do stavebního deníku. 
 
5. Personální osazení 
Pracovníci budou na stavebním objektu pracovat pouze v jedné pracovní četě 
- Mistr pracovní čety 
- Řidiči valníku – řidičské profesní oprávnění typu C 
- Obsluha autojeřábu – jeřábník, řidičské oprávnění typu C 
- 2x vazač – vazačský průkaz 
- 2x montážní dělník – vazačský průkaz 
 
6. Stroje a pracovní pomůcky 
Pro dopravu: 
- Tahač DAF XF 460 
- Valník Köegel SN 24 P 
- Autojeřáb Demag AC250-1 
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 Pro montáž: 
- Zvedací plošina UP RIGHT X 32 N 
- Svařovací agregát 
- Akuvrtačka Bosch PSR 14,4 LI-2  
- Vrtačka Narex EVP 13 G-2H3 
- Momentový klíč 
 Měřicí přístroje: 
- Laserový nivelační přístroj 
- Kalibrované pásmo 





- Popruhy a postroje pro zajištění břemen při transportu 
 Ochranné pomůcky: 
- Pracovní rukavice 
- Svařovací kukla 
- Předepsaný pracovní oděv a obuv 




7. Pracovní postup 
Při návrhu stavby je kladen důraz na rychlou a efektivní výstavbu. Konstrukce musí být ve 
všech fázích montáže schopná přenášet zatížení, kterým může být vystavena (zatížení 
větrem, zatížení vzniklá při montáži). Montáž bude postupovat ve směru od ztužujících 
prvků, aby byla zabezpečena tuhost konstrukce. Pokud bude třeba přidat stabilitu 
konstrukce, použije se montážní zavětrování. 
Provede se důsledná kontrola základových konstrukcí. Přeměří se umístění dle projektové 
dokumentace, výškové rozměry.  
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Všechen materiál se nejdřív zkontroluje, zda je čistý neporučený a bez viditelných vad.  
Celá montáž započne zvednutím sloupů. Pro osazení se sloupy připevní do kotevních 
bloků, ke kterým se připevní díky chemickým kotvám. Do doby bezpečného připevnění 
do kotevního bloku se nesmí uvolnit úvazek. Následně se provede jejich srovnání 
(směrové i výškové).  Následuje montáž vazníků. Celková hmotnost zdvihaného materiálu 
nesmí překročit únosnost jeřábu.  V mém případě, by nemělo nikdy nastat. Montáž 
vazníků bude postupovat od středního pole do krajních (nejprve se osadí střední loď haly 
a následně až pak se osadí krajní lodě).  Po osazení krajních částí dojde k připevnění ke 
sloupům a došroubují se všechny části vazníku. Montovaný díl nesmí být plně uvolněn 
z úvazku do doby bezpečného uchycení. Následně budou připevněny všechny zavětrovací 
pásy a ztužidla.  Následuje montáž vaznic, které slouží pro ztužení vazníků a nesou střešní 
plášť. Když jsou 2 pole osazená vaznicemi, může se začít s montáží střešního pláště PUR 
panely. Střešní plášť slouží také jako ztužení celé střechy.  Když je celá řada sloupů 
osazená, připevní se i táhlo Macalloy, které se nebude utahovat na finální podobu. Když 
bude celá hala smontovaná, osadí se světlík, který je ve vrcholu středové lodě. Po 
výstavbě celé ocelové haly se vše zkontroluje, přeměří a porovná s projektovou 
dokumentací. Když je vše v pořádku dojde k utažení všech šroubů a táhla. Celá 
konstrukce se zpevní a nemělo by hrozit, že spadne.  
V případě ukončení směny (ale i přerušení prací) je nutné vždy ukončit ucelenou část. 
Namontované části musí být bezpečně uchyceny a řádně zajištěny, aby nedošlo k jejich 
uvolnění a případnému zničení. Dále se musí vzít v úvahu nečekané klimatické podmínky 
(silný vítr), aby nedošlo ke zřícení či znehodnocení již postavené části. Pracoviště se musí 
zabezpečit před neoprávněným vstupem. 
8. Kontrola jakosti 
 
8.1. Vstupní kontrola 
- Montážní dokumentace 
- Převzetí staveniště 
- Kontrola převzetí staveništních přípojek 
- Výrobní dokumentace ocelových profilů 
- Jakost materiálu 




8.2. Mezioperační kontrola 
- Dodržení technologického postupu 
- Kontrola stavu zvedacího zařízení 
- Kontrola dodržení podmínek pro montáž 
- Vytyčení os sloupů 
- Kontrola svarů 
- Kontrola šroubů (sloupů, vazníků) 
- Kontrola osazení každého prvku 
8.3. Výstupní kontrola 
- Kontrola celé konstrukce 
- Kontrola povrchových úprav 
- Přejímka ocelové konstrukce 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
Tímto bodem se zabývá celá kapitola A6. 
 
10. Životní prostředí 




- Projektová dokumentace 
- Opory – TECHNOLOGIE STAVEB I – modul 6 TECHNOLOGIE 






- ČSN EN 1090 – 1, 2 
- Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 
- Vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 




- Nařízení vlády č. 459/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
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1. Vstupní kontrola 
 
1.1. Projektová a montážní dokumentace 
Zkontroluje se úplnost a rozsah projektové dokumentace, která bude zpracována 
oprávněnou osobou a bude zpracována dle platné legislativy.  Dokumentace je 
odsouhlasena investorem. Její platnost je označena ve výkresech. Na základně 
správnosti projektové dokumentace je vystaveno stavební povolení. Vzniklé 
nejasnosti vzniklé během výstavby budou konzultovány s odpovědným projektantem. 
Výsledek kontroly je zaznamenán do stavebního deníku. 
 
1.2. Převzetí staveniště 
Kontrola staveniště obsahuje kontrolu a stav veškerého zařízení (staveništní buňky, 
plochy skládky – musí být odvodněny, zpevněny a zhutněny). Každý prvek je 
skladován na prokladcích (viz. kontrola o skladování). Provede se vizuální kontrola 
základové konstrukce, zkontroluje se dle stavebního deníku, kdy byly tyto konstrukce 
provedeny, aby nastala řádná technologická pauza. Dále se základové konstrukce 













 Dále musí být splněny požadavky: 
  - výšková úroveň středu základů +/- 16mm 
   - v případě pilot sklon od středu základu ke kterémukoli směru  
    +10mm; -16 mm 
- viz. k.12 – odchylka kontrolovaných bodů 
- viz. k. 19 – odchylka chyby při měření pásmem 
 
1.3. Kontrola a převzetí staveništních přípojek 
Kontroly převzetí staveništní přípojky se bude účastnit stavbyvedoucí a investor, 
který může za sebe poslat odpovědnou osobu. Během kontroly bude zapsán stav 
elektroměru a vodoměru. Dále budou dohodnuty a určeny podmínky užívání a místo 
samotného odběru. Bude domluveno budoucí odstranění zařízení pro odběr, kdy bude 
zapsán konečný stav elektroměru a vodoměru. Vše bude zaznamenáno a řádně 
zapsáno ve stavebním deníku. 
 
1.4. Výrobní dokumentace ocelových profilů dovezených na stavbu 
Zde se zkontroluje dokumentace dodaných ocelových profilů, kdy bude 
kontrolováno, zda je dokumentace vůbec přiložena výrobcem a obsahuje potřebné 
informace související s použitými profily (jakost oceli, rozměry…) 
 
1.5. Uložení kopií o způsobilosti zhotovitele k montáži ocelové konstrukce na místě 
stavby 
Důležitá kontrola certifikátů a dokumentací opravňující zhotovitele k výstavbě 
ocelové konstrukce a svářečské a vazačské průkazy jednotlivých dělníků. Tyto 
průkazy jsou za potřebí k výkonu činnosti. Během kontroly musíme veškeré 
certifikáty a průkazy zkontrolovat a určit, zda jsou dostačující, platné a pracovníci 
dostatečně kvalifikovaní. 
 
1.6. Jakost materiálu ocelové konstrukce a ostatního materiálu 
Jakost materiálu ocelové konstrukce se kontroluje dle výrobní dokumentace, podle 
které se kontroluje průběh výroby, teploty za kterých byla ocel válcována, druh 
použitého železa a technická specifikace oceli spolehlivosti, únosnost na ohyb, 
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tažených a tlačených prutů, únosnost na vzpěr a také se kontroluje druh použitého 
korozního nátěru. 
 
1.7. Převzetí dodané ocelové konstrukce 
Kontrola při převzetí na staveništi. Během této kontroly se kontroluje počet kusů, 
délka, označení, povrchová úprava, předepsaný materiál, barevné označení z armovny 
v místě uchycení při montáži, provedení svarů z výroby, zda jsou řádně provedeny 
v souladu s projektovou dokumentací. Dále se zkontrolují odchylky jednotlivých dílů 
ocelové konstrukce. 
 



























Tolerance složených profilů 
Pozn1.: 
 hodnota +/- 1mm  
platí pro šroubované v místě 
styků 
a rozměry h,b<1000 
 
hodnota +/- 1,6mm 
platí pro šroubované v místě 
styků 
a rozměr h,b >1000 
 
hodnota +/- 2mm 
platí pro svařované v místě 
styků 
a rozměr h,b <1000 
 
hodnota +/- 3mm 
platí pro svařované v místě 
styků 






1.8. Kontrola dopravy a skladování 
Kontrola dopravy a skladování se musí provádět s ohledem na řádnou přepravu a 
podložení jednotlivých materiálů na valníku, které je z každé strany 1/10 L (drobný 
materiál je z výroby převážen na paletách – aby nedošlo k poškození prvku a mohla 
proběhnout jednoduchá vykládka). Skladování bude na předem určeném místě 
skládky dle výkresu zařízení staveniště. Skladovací místo musí být v dosahu 
zvedacího mechanizmu, odvodněné a zpevněné. Mezi uloženými prvky musí být 
mezera z jedné strany min. 300 mm a z druhé strany min. 600 mm. Výška prokladky 
materiálu musí být min 100 mm s přihlédnutím k tvaru prvku. Výška skladovaného 
materiálu musí být nejvýše 2 m nad terénem. Skladované ocelové prvky by měly být 
uloženy nejníže 300 mm nad terénem, aby se zabránilo jejich zašpinění, poničení. 
Materiál s ostrými hrany nebo s výčnělky nesmí být skladován výše než 1,6 m od 






2. Mezioperační kontrola 
 
2.1. Kontrola striktního dodržení technologického postupu montáže 
Kontroluje se, zda byla montáž dodržena dle technologického postupu montáže. 
Kontrola se prování namátkově 1x týdně. Vše se zapíše do stavebního deníku. 
 
2.2. Kontrola stavu zvedacího zařízení 
Kontrolu zvedacího mechanismu (jeřábu) provádí jeřábník. Před zahájením prací je 
nutné překontrolovat polohu jeřábu dle výkresu zařízení staveniště. Jeřáb musí být 
stabilizován zapatkováním. Vázací prostředky musí být vizuálně překontrolovány, 
nejsou.li poškozeny. Výsledek kontroly je zaznamenán do stavebního deníku. 
Kontrola se bude provádět každý den před zahájením práce. Kontrola vázacích 
prostředků se bude dělat namátkově s ohledem na počasí. 
 
2.3. Kontrola dodržení podmínek pro montáž 
Dodržení podmínek pro montáž kontroluje stavbyvedoucí, technický dozor investora 
a jeřábník. Kontroly probíhají po celou dobu výstavby každý den před zahájení prací. 
Pokud v době výstavby prší, sněží nebo je vítr větší jak 8 m/s je třeba zastavit montáž. 
Za mírného deště je třeba práci přizpůsobit klimatickým podmínkám. Teplota 
vzduchu by měla být vyšší než 5°C, pokud je nižší než 0°C je třeba každodenně 
kontrolovat vazačské prostředky., které mohou křehnout a ztrácet pevnost.  
 
2.4. Kontrola vytyčení os sloupů 
Při kontrole vytyčení os sloupů se kontroluje bod upřesňující položení sloupu 
směrovým a výškovým zaměřením pomocí teodolitu a pásma. Kontrolu provádí 
stavbyvedoucí a mistr montážní čety. Vzniklé odchylky musí být v rozmezí: 
- rozteč sloupů ve všech směrech ± 10 mm 
- na 100 m délky ± 30 mm 
- výšková úroveň konstrukce ± 10 mm 
Polohy kontrolovaných bodů mají své možné odchylky a to  
Polohová směrodatná odchylka +/- 3 – 4,5 mm 




2.5. Kontrola svarů 
Kontrolu svarů a svařování provádí stavbyvedoucí, mistr montážních prací a statik u 
každého svaru. Před zahájením práce se musí kontrolovat podkladní místo svaru a 
přiléhající plochy šířky 20 mm, které před svařováním musí být řádně očištěny, 
odmaštěny a vysušeny. Dále před zahájením musíme zkontrolovat použití 
předepsaného materiálu, lícování, rovinatost a uložení konstrukce dle projektové 
dokumentace. Při svařování kontrolujeme oprávnění, které musí svářeč mít neustále 
při sobě. Dále kontrolujeme technologický postup, způsob svařování a namátkově 
průběh a pravidelnost svařování jednotlivých vrstev. Na hotovém svaru se kontrolují 
rozměry, znaky rozhodující pro posouzení jakosti, nadvýšení, deformace a 
zkontrolujeme měřením vlastnosti svaru. Může být provedena ultrazvuková kontrola, 





2.6. Kontrola šroubů sloupů 
Kontrolu šroubů sloupů provádí stavbyvedoucí a mistr montážní čety vizuálně u 
každého sloupu, kdy se kontroluje, aby po dotažení matice přesahoval šroub nejméně 
dvěma závity. Kontroluje se počet šroubů, který má odpovídat konstrukční 
dokumentaci. Dále měřením utažení šroubů, které se provádí normalizovanými klíči 
bez použití prodlužovacích pák nebo strojními utahováky vyvozující utahovací 
moment stanovený pro příslušný šroub ke konstrukční dokumentaci. U sloupů se 
kontroluje každý 3. sloup a všechny šrouby na něm o maximální toleranci 5% 
z momentu určeném montážní dokumentací.  
 
2.7. Kontrola šroubů vazníku 
Kontrolu šroubů vazníků provádí stavbyvedoucí a mistr montážní čety vizuálně u 
každého sloupu, kdy se kontroluje, aby po dotažení matice přesahoval šroub nejméně 
dvěma závity. Kontroluje se počet šroubů, který má odpovídat konstrukční 
dokumentaci. Dále měřením utažení šroubů, které se provádí normalizovanými klíči 
bez použití prodlužovacích pák nebo strojními utahováky vyvozující utahovací 
moment stanovený pro příslušný šroub v konstrukční dokumentaci. U vazníků se 
kontroluje každý 4. vazník a všechny šrouby na něm o maximální toleranci 5% 
z momentu určeném montážní dokumentací. 
 
2.8. Kontrola šroubů ostatních prvků 
Kontrolu šroubů ztužidel, vaznic a trámů provádí stavbyvedoucí a mistr montážní 
čety vizuálně u každého sloupu, kdy se kontroluje, aby po dotažení matice přesahoval 
šroub nejméně dvěma závity. Počet šroubů, který má odpovídat konstrukční 
dokumentaci. Dále měřením utažení šroubů, které se provádí normalizovanými klíči 
bez použití prodlužovacích pák nebo strojními utahováky vyvozující utahovací 
moment stanovený pro příslušný šroub v konstrukční dokumentaci. U ztužidla a 
vaznice se kontroluje min 1 šroub z dílce a u trámů se kontrolují min 2 šrouby z dílce 
o maximální toleranci 5% z momentu určeném montážní dokumentací. 
 
2.9. Kontrola osazení každého prvku 
Kontrolu osazení provádí stavbyvedoucí a mistr montážní čety. Bude se kontrolovat 
montáž osazení veškerých ocelových dílců, kdy před osazení sloupů bude 
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zkontrolováno uložení podložky, která vyrovnává nerovnosti v patě sloupu. Před 
zvednutím prvku musí být zkontrolováno správné uvázání prvku, celistvost prvku, 
označení prvku a nepoškozenost vázacích prostředků. Před osazením se překontroluje 
betonového lože či ocelové lože. Po osazení se kontroluje poloha prvku vzhledem 
k propsaným osám, výškové osazení, vertikální a horizontální rovina. Kontrolovány 
budou všechny dílce ocelové konstrukce. Výsledek se zapíše do stavebního deníku. 
 
2.10. Kontrola upravovaných dílců v průběhu výstavby 
Kontrolu povrchové úpravy během její realizace kontroluje stavbyvedoucí a mistr 
montážní čety vizuálně. Jestli dělníci správně ředí nanášenou hmotu, jestli ji správně 
nanáší. Nesmí být porušená a musí být ucelená. 
 
3. Výstupní kontrola 
 
3.1. Kontrola celé nosné ocelové konstrukce 
Kontrolu celé ocelové konstrukce provádí stavbyvedoucí, statik, investor a mistr 
montážní čety. Kontroluje se vizuálně dle projektové dokumentace správnost osazení 
jednotlivých dílců. Dále se provádí měření jednotlivých dílců jejich polohy a 
svislosti, ukotvení výškovou a půdorysnou polohu, sklon a rozteč vazníků, provedení 
spojů, tak aby byly v souladu s povolenými odchylkami. Musíme vzít v potaz také 
klimatické podmínky, během kterých je měření prováděno, protože se vyskytuje častá 
chyba u měření pásmem, která je ovlivněna teplotou, kdy pásmo je navrženo do 
zpravidla +20oC a provádění při +10oC tak vzniká systematická chyba 1,2mm na 
délce 10m. 
Tolerance jsou: 
- Všechny dílce musí být v souladu s projektovou dokumentací 
- Vzdálenost osy sloupu od svislice v horní úrovni na výšku sloupu +/- 10mm 
 
3.2. Kontrola celistvosti povrchové úpravy na stavbě 
Kontrola celistvosti a návaznosti jednotlivých nátěrů a nástřiků probíhající při 




3.3. Kontrola dokumentace skutečného provedení, přejímka ocelové konstrukce 
Kontrola dokumentace skutečného provedení, stavební deník, montážní deník a 
přejímku provádí investor, stavbyvedoucí, technický dozor investora a statik. 
Kontrolují se zápisy z průběhu montáže v denících. Listy použitého a aplikovaného 
materiálu. Přejímka navazuje na kontrolu celé ocelové konstrukce a zápisu z ní samé. 
Kontroluje se provedení dle ustanovení norem, hospodářské smlouvy a zvláštních 
předpisů pro danou konstrukci. Dále předložení o kontrole montážních svarů 
radiogramem nebo osvědčení o zkouškách ultrazvukem. Dále například záznamy o 
kontrole šroubových spojů. Dle podmínek může, ale není nutná proběhnout i 
zatěžovací zkouška ČSN 73 2030. 
 
4. Použité zdroje 
 
- ČSN EN 1090 – 1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – 
Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců 
- ČSN EN 1090 – 2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – 
Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
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Celkový výkon………..…. 259 kW/347 k 
Výkon na setrvačníku…… 231 kW/310 k 
Hmotnost: 
Provozní hmotnost………. 38488 kg 
Přepravní hmotnost……… 29553 kg 
Radlice typu U8: 
Objem……………………. 11,7 m3 
Šířka……………………... 4267 mm 
Výška…………………..... 1740 mm 
Hlučnost: 
Hladina akustického výkonu…. 114 dB 
      









Celkový výkon ............................................... 43,0 kW/58,5 k 
 
Hmotnost: 
Provozní hmotnost s kabinou.......................... 8440 kg 
 
Lopata: 
Objem.............................................................. 0,23 m 3 
 
Hlučnost: 
Hladina hlučnosti působící na obsluhu............ 79 dB(A) 













celkový výkon…………………………………... 340 kW 
Hmotnost: 
maximální technická přípustná hmotnost……….. 44 000 kg 
užitečné zatížení………………………………… 28 250 kg 
Nástavba: 
jednostranně sklopná korba…………………..…. 18 m3 





4. Souprava s vrtnou nádobou – Liebherr LB 16  
Technické parametry 
Rozměry: 
přepravní délka……….…. 15500 mm 
přepravní výška…………... 3200 mm 
přepravní šířka…………… 2500 mm 
Motor: 
výkon motoru……………… 180 kW 
kroutící moment…………… 161 kNm 
 
hmotnost: 37,5 t 
maximální hloubka vrtu……. 34,5 m 

















Objem…………... 12 m3 
Vodní nádrž……... 650 l 
Výsypná výška….. 1,092 m 
Stupeň plnění……. 58 % 
 
6. . Doprava betonové směsi - Schwing S34X 
Technické parametry: 
Vertikální dosah……………… 34 m 
Horizontální dosah …………... 30 m 
Dopravní potrubí …………….. DN 
125 
Pracovní rádius……………….. 550° 
Zapatkování podpěr přední…… 6,21 
m 
















7. Tahač DAF XF 460 
Technické parametry: 
Výkon motoru…………………..340 kW 







8. Valník – Kögel SN 24 P 
Technické parametry:  
Ložná plocha 13,62 x 2,44 m 




9. Podvalník GOLDHOFER STN - L 3-39/80 F2 
Technické parametry: 
zatížení točnice…………………………….20.000 kg 
zatížení náprav……………………………..3x 10.000 kg 
celková hmotnost návěsu………..................50.000 kg 
pohotovostní hmotnost v zákl. provedení cca. 9.800 kg 
nosnost cca………………………………....40.200 kg 
ložná plocha………………………………..8.400 x 2.550 mm 







10. . Nákladní automobil s hydraulickou rukou – MAN TGA HR 410 
 
Technické parametry: 
Výkon motoru …………………… 440 kW 
Celková hmotnost ……………….. 26 000 kg 
Rozměry ložné plochy: 
šířka ……………………………… 2550 mm 
délka …………………………...… 6920 mm 













Maximální nosnost………………….  250 tun na vyložení 3m 
Teleskopický výložník:…………….. 14,5 m – 80 m 
Špičkový výložník:…………………. 10,4 m – 20 m 
Úhly špičkového výložníku:……….. 10, 20, 30, 40 ° 
Pohon kol a řiditelnost:…………….. 12x8x10 
Provozní cestovní hmotnost:………. 72 tun 







12. Samohybná nůžková pracovní plošina - UP RIGHT X 32 N 
 
Technické parametry: 
Max. pracovní výška………………. 11,8 m 
Max. výška podlahy prac. koše: ……9,8 m 
Rozměr pracovního koše š-d: 1,12 x 2,21 + 1 m 
Nosnost prac. koše: …………………340 kg 
Napájení: ……………………………baterie 
Pojezd: pojezd možný i v max. pracovní výšce 
Rozměry základny plošiny š-d-v: 1,22 x 2,34 x 2,26 m 

















13. Svary výztuže a armokošů - transformátorová svářečka TELWIN LINEAR 220  
Technické parametry: 
Napětí …………….. 230/400 V 
Příkon …………….. 3,6 kW 
Svařovací proud…... 70–220 A 




14. Ponorný vibrátor – PERLES FA 2 
Technické parametry: 
Hmotnost………. 4,5 kg 
Napětí……………. 230 V 
Délka……………… 36 cm 
Šířka………………. 16 cm 
Výška……………… 14 cm 
(Obr. 17) 
 
15.  Vibrační lišta - Enar QZR 4T 
Technické parametry: 
Hmotnost……….. 15 kg 
Výkon…………….. 0,81 kW 







16. Motorová pila – Husqvarna 576 XP 
Technické parametry: 
Výkon ………….. 4,2 kW 







17. Vrtačka – Narex EVP 13 G-2H3 
 Technické parametry: 
Napájecí napětí………….. 230 – 240 V 
Příkon…………………… 760 W 
Max. kroutící moment…… 44 Nm 
 
(Obr. 20) 
18. Použité zdroje 
Obrázky a textová část jsou ze stejných zdrojů 
- Obr. 1 www.p-z.cz 
- Obr. 2 www.p-z.cz 
- Obr. 3 www.p-z.cz 
- Obr. 4 www.tatra.cz 
- Obr. 5 www.liebherr.com 
- Obr. 6 www.schwing.cz 
- Obr. 7 www.schwing.cz 
- Obr. 8 www.schwing.cz 
- Obr. 9 www.nakladnitiptrucker.cz 
- Obr. 10 www.autoline-eu.cz 
- Obr. 11 www.goldhofer.cz 
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- Obr. 12 www.autanet.cz 
- Obr. 13 www.autojerabymalina.cz 
- Obr. 14 www.plosinykpronajmu.cz 
- Obr. 15 www.plosinykpronajmu.cz 
- Obr. 16 www.rr-naradi.cz 
- Obr. 17 www.emkol.cz 
- Obr. 18 www.emkol.cz 
- Obr. 19 www.husqvarna.cz 
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1. Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 
1.1. Povinnosti zhotovitele 
Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 
stanovené zvláštním právním předpisem (Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o 
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí) a aby staveniště 
vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu 
(Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu) a 
dalším požadavkům na staveništi stanoveným v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Je-li 
pro staveniště zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále jen „plán“), uspořádá zhotovitel staveniště v souladu s plánem ve lhůtách v něm 
uvedených. 
Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností, přitom 
postupuje podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci (Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a 
nařízení vlády č. 441/2004 Sb.) 
Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště (viz. výše) odpovídá 
zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který jej 
převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou 
významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob 
zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti. [1] 
 
Zhotovitel zajistí: 
- Při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen „stroje“), nářadí 
a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních 
právních předpisů (Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí) dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci stanovené v příloze 2 k tomuto nařízení. 
- Byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené 
v příloze 3 k tomuto nařízení, jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí: 
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1) Práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně 
jejího zhutňování nebo jiného zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami 
souvisejícími s těmito pracemi, které jsou prováděny při zakládání staveb nebo 
terénních úpravách za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem 
(Stavební zákon) a které zahrnují vytýčení tras technické infrastruktury. 
2) Práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných 
konstrukcí, výrobou, přepravou a ukládání ocelové výztuže a betonové směsi, 
včetně jejího zhutňování („betonářské práce“). 
3)Práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a 
rozebíráním ocelových, dřevěných, betonových, železobetonových, popřípadě 
jiných prvků různého tvaru a funkce, například tyčových, plošných nebo 
prostorových, do stavebních objektů nebo technologických konstrukcí o 
požadovaném tvaru a provedení („montážní práce) 
4) prací spojených se skladováním a manipulací materiálu 
Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a montážních 
prací nebo při udržovacích pracích, není možno zajistit, aby práce byly prováděny na 
pracovištích, která splňují požadavky zvláštního právního předpisu (Nařízení vlády č. 
101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí), a 
jestliže při jejich provádění nebo během přístupu na pracoviště hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob nebo předmětů z výšky nebo do hloubky, zajistí zhotovitel bezpečné 
provádění těchto prací, jakož i bezpečný přístup na pracoviště v souladu s požadavky 
zvláštního právního předpisu (Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky). [1] 
Před začátkem každé práce bude zřetelně uveden seznam pracovišť a úkolů. 
Zhotovitel dále zajistí dostatečné množství strojů a materiálu, aby mohlo dojít 
k práci. Zhotovitel bude dále zodpovídat za správné skladování materiálů, 
dodržení technologických postupů a správnost použití materiálů. Vše se bude 
zapisovat do stavebního deníku. 
 
1.2. Koordinátor 
Koordinátor bude po celou dobu výstavby na staveništi a jeho náplní bude: 
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1.2.1. Koordinátor během přípravy stavby 
a) dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která 
jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního 
prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, 
zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby 
doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a 
ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby 
bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky 
přiměřené  
b) poskytuje odborné konzultace (ohledně požadavků na zajištění bezpečné a 
zdraví neohrožující práce), odhad délky času pro provedení plánovaných prací 
nebo činností (se zřetelem na specifická opatření), pracovní (technologické) 
postupy a procesy, potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby 
c)zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a 
místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy 
zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud 
jsou v době zpracování plánu známi 
d) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při 
udržovacích pracích  
 
1.2.2. Koordinátor během realizace stavby 
a) koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání 
opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na 
povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na 
staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví 
fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí 
z povolání 
b) koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání 
opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na 
povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na 
staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví 




c) spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění 
jednotlivých prací nebo činností, 
d) sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou 
dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje 
na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, 
e) kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám 
f) spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a s příslušnými odborovými organizacemi14), popřípadě s 
fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka 
g) zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním 
úřadem podle zvláštního právního předpisu [1] 
 
2. Další požadavky na staveniště – příloha 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 
2.1. Požadavky na zajištění staveniště 
Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně 
rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. 
Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní 
značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a 
oplocení, popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně 
přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s 
pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením. Vjezdy na staveniště pro 
vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími místní úpravu 
provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být 
vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, 
které k nim vedou. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn 
bezpečný stav pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví 
zvláštní právní předpis (Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky 
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ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a 
nařízení vlády č. 441/2004 Sb.). Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při 
dopravě a manipulaci na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob 
zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. [1] 
 
Staveniště bude oploceno systémovým bedněním Iron Silver o výšce 2 m, aby se 
zabránilo vniku nepovolaných osob. Bude zřetelně označeno tabulkou zákaz 
vstupu nepovolaných fyzických osob na každém vstupu a přístupových 
komunikacích na staveniště. Vjezdy a výjezdy na staveniště budou viditelně 
označeny dopravními značkami.  
 
2.2. Zařízení pro rozvod energie 
Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod 
energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, 
podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup 
k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být 
identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. Dočasná elektrická zařízení na 
staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována pravidelným 
kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení 
musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti 
neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické 
osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická 
zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena 
proti neoprávněné manipulaci. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout 
mimo staveniště nebo je odpojit od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit 
vjezdu dopravních prostředků a pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze-li 
provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno 




Dočasná zařízení pro rozvod energie po staveništi budou navržena tak, aby 
nehrozil vznik požáru, či výbuchu. Rozvody energie musí být identifikovány, 
zkontrolovány a viditelně označeny. Dočasná zařízení musí být pravidelně 
kontrolována. Hlavní vypínač musí být viditelně umístěn a přístupný pro 
vypnutí. Po ukončení prací musí být elektrická zařízení odpojena a zabezpečena 
proti neoprávněné manipulaci.  
 
2.3. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 
pevná a stabilní s ohledem: 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena 
Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení 
majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 
nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě 
vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o 
přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. Při přerušení práce 
zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví 
fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. Dojde-li v průběhu 
prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, 
popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce 
zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu 
provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických 
postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. V místech s 
nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky 
zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně 
byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody, a stanoví účinnou formu 




Pro pohyblivá pracoviště musí být dodrženy požadavky pro provoz (počet osob, 
maximální zatížení a povětrnostní vlivy). K přerušení prací dojde, jakmile bude 
nepříznivé počasí, které by ohrožovalo pracovníky, nevyhovující technický stav 
konstrukce nebo strojů. Při přerušení práce zhotovitel zajistí bezpečné přesunutí 
pracovníků, aby nedošlo k úrazu a zajistí staveniště, aby nedošlo k poškození 
konstrukce.  
 
3. Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu 
a používání strojů a nářadí na staveništi – příloha 2 nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. 
 
3.1. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 
přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 
vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a 
překážek. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech 
pracovních činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v 
pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti 
zaboření, posunutí nebo uvolnění. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné 
signalizační zařízení, je signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně 
světelným výstražným signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu 
až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v 
průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje 
vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na 
nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby 
postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. Stroje, při 
jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na takových 
staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na blízkých 
stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. [1] 
 
Před začátkem prací bude obsluha stroje seznámena s pracovními a místními 
provozními podmínkami. Obsluha stroje zabezpečuje po celou dobu výstavby 
94 
 
bezpečnost stroje, jeho dobrý technický stav. Pokud bude troj obsahovat 
výstražné zařízení bude se používat a dbát na bezpečí okolních pracovníků. 
Každá obsluha stroje bude kontrolována, zda má dostatečné oprávnění pro 
obsluhu stroje.  
 
 
3.2. Stroje pro zemní práce 
Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a 
výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato 
vzdálenost není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem 
pověřená fyzická osoba před zahájením prací. Při použití více strojů na jednom 
pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému 
ohrožení provozu strojů. Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze 
manipulovat s pracovním zařízením stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do 
dopravního prostředku nenaráželo. Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci 
pracovním zařízením stroje nad kabinou dopravního prostředku, je nutno zajistit, aby 
se během nakládání v kabině nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je 
nutno nakládat rovnoměrně. Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní 
zařízení ustaveno, případně zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k 
nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení výhledu obsluhy. Obsluha stroje 
neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na zem, popřípadě 
na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a zajištěno v 
souladu s návodem k používání. Při hrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit jeho 
radlice nebo lopaty okraj svahu nebo výkopu; to neplatí při zahrnování výkopu. 
Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí 
sesuv zeminy. [1] 
 
Stroje se budou pohybovat s obezřetností na okolní výkopy, aby nedošlo 
k zřícení a znehodnocení předchozích prací. Při použití více strojů se bude dbát 
opatrnost na dodržení bezpečných vzdáleností, aby nedošlo k nehodě.  Pro 
nakládání materiálů bude použita pouze ložná plocha a zařízení k těmto účelů 
vyrobené. Každý stroj musí být stabilní a nesmí být nebezpečný pro okolí. 
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Obsluha stroje nesmí opustit stroj, dokud nebude zabezpečený pro opuštění 
nebo vypnutý.   
 
3.3. Dopravní prostředky pro přepravu betonových směsí 
Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 
zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného 
zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k 
používání zajistí. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na 
přehledném a dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a 
potřebnou vizuální kontrolu. [1] 
 
Při přepravě betonové směsi musí být dodržen časový termín pro dopravu a 
uložení směsi. Při vykládce směsi musí být vozidlo na přehledném a dostatečně 
únosném místě bez ztěžujících manipulací.  
 
3.4. Čerpadla směsi 
Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu 
betonové směsi musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo 
nadměrné namáhání, například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních 
částí stavby. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby 
zrušen podle návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. Vyústění 
potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění 
fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků 
dopravované směsi bylo minimalizováno. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být 
zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité a opakované couvání vozidel. V 
pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. Výložník 
autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. Manipulace s 
rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) smí být 
prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými opěrami 
(stabilizátory) v souladu s návodem k používání. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s 





Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena 
v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce 
pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže 
motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 
Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 
betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán 
v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. [1] 
 
 
3.6. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v 
průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je 
řádně seznámena i střídající obsluha. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po 
ukončení práce zajištěn v souladu s návodem k používání, například zakládacími 
klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem nebo zařazením nejnižšího 
rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí 
být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy 
nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. Po ukončení práce a při jejím 
přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i pracovní zařízení stroje 
jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve které se zajistí v 
souladu s návodem k používání. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, 
že nemůže v případě potřeby okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k 
používání opatření, která zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému 
užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací 
skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. Stroj musí být odstaven na vhodné 
stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není ohrožena stabilita stroje a kde 
stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností prováděnou v jeho okolí. [1] 
 
Obsluha stroje zaznamená závady stroje nebo provozní odchylky. Stroj musí být 
vždy zabezpečen proti samovolnému pohybu. Při ukončení práce musí být 
zabezpečeno proti pohybu i pracovní zařízení stroje. Stroj bude odstaven na 
vhodné stanoviště, kde nebude zasahovat do komunikace, kde nebude ohrožena 




4. Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy – příloha 3 nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. 
 
4.1. Skladování a manipulace s materiálem 
Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v 
takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. Místa určená k vázání, 
odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná. Skladovací 
plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů, 
rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. Materiál 
musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo 
provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 
nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. Prvky, které 
na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení 
například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako 
podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo 
více prvky volně položenými na sebe. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při 
mechanizovaném ukládání a odběru ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud 
výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není překročena únosnost podloží a že je 
zajištěna bezpečná manipulace s nimi. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí 
být prováděno ze země nebo z bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo 
odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a 
sestav ze žebříků lze provádět pouze podle stanoveného technologického postupu. S 
odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem (Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., 
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 
188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., 




Veškerý skladovací materiál bude skladován dle pokynů výrobce. Bude 
skladován na zpevněných a odvodněných plochách. Nejvyšší dovolená 
skladovací výška materiálu bude 1,6 m. Při manipulaci s materiálem bude 
zakázáno vstupovat do dráhy materiálu, aby nedošlo k ohrožení osob. Ocelové 
profily bude možné přemisťovat pouze po jednom.  
 
4.2. Příprava před zahájením zemních prací 
Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy 
technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní 
a stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní 
překážky nacházející se na staveništi. Pokud se projektová dokumentace 
nezpracovává, zajistí zadavatel stavby vytýčení a vyznačení tras a jiných podzemních 
a nadzemních překážek jiným vhodným způsobem. Před zahájením zemních prací 
musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich rozměry a určeny 
způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, zejména druh pažení a 
sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených prováděním zemních 
prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a rozsah opatření k 
zabránění přítoku vody na staveniště. Před zahájením zemních prací musí být na 
terénu vyznačeny polohově, popřípadě též výškově trasy technické infrastruktury, 
zejména podzemních vedení technického vybavení, podle zvláštního právního 
předpisu a jiných podzemních překážek. [1] 
 
Před začátkem provádění hloubení rýh se provede vizuálně a pomocí pásma 
kontrola vyznačení vedení inženýrských sítí probíhající přes staveniště. U 
jednotlivých sítí bude uvedena jejich specifikace, hloubka uložení, stav a způsob 
ochrany před poškozením. 
 
4.3. Betonářské práce a práce související 
 
4.3.1. Bednění 
Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém 
stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho 
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montáži, demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací 
výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. 
Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít 
dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné 
rovině. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho 
části, zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O 
předání a převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická 
osoba pověřená zhotovitelem k řízení betonářských prací písemný záznam. [1] 
 
Při zhotovování bednění se bude dbát na nebezpečí pádů materiálů z výšky. 
Pracovníci budou obezřetně vstupovat do výkopů a ukládat bednění dle 
technologického předpisu.  
 
4.3.2. Přeprava a ukládání betonové směsi 
Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím 
ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah, 
popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu 
z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková 
místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky 
stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní 
prostředky proti pádu nebo ochranný koš. Dopravuje-li se betonová směs do 
místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí způsob dorozumívání mezi 
fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. [1] 
 




Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 
odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno 
jen na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. Ohrožený prostor 
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odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných fyzických osob. 
[1] 
 
4.4. Montážní práce 
Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště 
fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich 
provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel 
montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění 
montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky 
stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Fyzické osoby provádějící montáž při ní 
používají montážní a bezpečnostní pomůcky a přípravky stanovené v technologickém 
postupu. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní 
dokumentace výrobce. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích 
prostředků musí být voleno tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo 
být provedeno bezpečně. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo 
přemísťování pomocí pojízdných zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky 
zvláštního právního předpisu. Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena 
zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení 
síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost 
použitého zařízení. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v 
bezpečné vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z 
bezpečné plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. 
Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. Svislé 
dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, 
vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob 
uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví 
technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou 
osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. Následující 
dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen a 
upevněn podle technologického postupu. Montážní přípravky pro dočasné zajištění 
dílců smí být odstraňovány až po upevnění dílců a prostorovém ztužení konstrukce 
stanoveném v projektové dokumentaci. Technologický postup stanoví způsob 
vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je bezpečnost fyzických osob ohrožena v 
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důsledku rozkmitání těchto dílců působením větru. Ocelové konstrukce musí být po 
dobu jejich montáže trvale uzemněny. [1] 
 
Montážní práce mohou probíhat za dobrých klimatických podmínek. Hrozí zde 
nebezpečí pádu z výšky, proto se bude dbát důkladného jištění pracovníků. 
Když se bude montovat střecha, nesmí se pod montážním prostorem nikdo 
pohybovat. 
5. Bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  
 
Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z 
výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení 
(dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění [2] 
 
5.1. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") musejí 
odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat 
bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat 
četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení 
musí umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních 
podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další 
rizika pádu. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata 
odpovídající opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje 
musí být zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, 
dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití 
záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich 
zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena pouze v místech 
žebříkových nebo schodišťových přístupů. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče 
(madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška 
podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a 
zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více středních 
tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za 
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dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, 
nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak. [2] 
 
5.2. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly 
povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly 
bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky 
průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní 
prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy. 
Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 
přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. Vhodný 
osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní polohovací 
systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. Pokud se 
jedná o práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují, určí vhodný 
způsob zajištění proti pádu, respektive pracovního polohování, včetně míst kotvení, 
odborně způsobilý zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem. Místo kotvení osobního 
ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu dostatečně 
odolné. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti 
vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. [2] 
 
 
5.3. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 
shození jak během práce, tak po jejím ukončení. Pro upevnění nářadí, uložení 
drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být použita vhodná výstroj nebo k 
tomu účelu upravený pracovní oděv. Konstrukce pro práce ve výškách nelze 
přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí překročit 
nosnost konstrukce stanovenou v průvodní dokumentaci. [2] 
 
5.4. Práce na střeše 
Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti 
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a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích 
b) sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů 
c) propadnutí střešní konstrukcí 
Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a 
jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné konstrukce 
nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. Zajištění proti 
propadnutí se provádí na všech střešních pláštích, kde je půdorysná vzdálenost mezi 
latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní konstrukce větší než 0,25 m a kde není 
zaručeno, že jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti prolomení zatížením 
osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu, případně není toto zatížení 
vhodně rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní nebo přístupová podlaha apod.). 
[2] 
 
5.5. Shazování předmětů a materiálu 
Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 
předpokladu, že 
a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením 
provozu, střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu 
nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu 
b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení 
c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě 
vzniku jiných nežádoucích účinků. 
Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně 
předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly 
zaměstnance strhnout z výšky[2] 
 
5.6. Přerušení práce ve výškách 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení 
prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí 
pádu nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m/s při práci na zavěšených pracovních 
plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití 
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závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný 
vítr o rychlosti nad 11 m/s 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10°C  [2] 
 
5.7. Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, 
zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou 
pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na 
pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání 
osobních ochranných pracovních prostředků. Při montáži a demontáži lešení 
postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé. [2] 
 
6. Ochranné pracovní prostředky [3] 
 
6.1. Pro ochranu hlavy 
- Pracovní helma 
- ochrany proti skalpování (čepice, barety) 
      (Obr. 1) 
6.2. Pro ochranu sluchu 
- zátkové chrániče sluchu a podobné prostředky 
- mušlové chrániče sluchu 
- akustické přilby 
- mušlové chrániče sluchu, které lze připojit k ochranným 
přilbám 
- ochrana sluchu s interkomem 
       
(Obr. 2) 
 
6.3. Pro ochranu očí a obličeje 
- ochranné brýle 
- ochranné brýle proti záření rentgenovému, 
laserovému, ultrafialovému, infračervenému, 
viditelnému (proti oslnění) 
- svářečské kukly a štíty 
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- ochranné obličejové štíty 
       (Obr. 3) 
 
6.4. Pro ochranu dýchacích orgánů 
- masky a polomasky s filtry proti částicím, parám, plynům a proti 
radioaktivnímu prachu s vhodnou lícnicovou částí 
- prostředky na ochranu dýchacích orgánů včetně snímatelné svářečské kukly 
 
6.5. Pro ochranu rukou a paží 
- rukavice na ochranu před 
a) mechanickým poškozením (proti bodnutí, 
proříznutí, vibracím apod.) 
b) elektřinou, žárem a nízkými teplotami 
- ochranné rukávy 
- ochranné rukavice pro práce ve vlhkém, mokrém 
nebo znečišťujícím prostředí 
(Obr. 4) 
 
6.6. Pro ochranu nohou 
- obuv polobotková, kotníčková, poloholeňová, 
holeňová a vysoká, zejména do vlhkého prostředí 
- obuv s ochrannou a bezpečnostní tužinkou 





6.7. Ochranné oděvy 
- ochranné pracovní oděvy (dvojdílné, kombinézy) 
- oděvy poskytující ochranu před strojním zařízením a ručním nářadím (proti 
bodnuti, pořezání apod.) 






                (Obr.6)                   (Obr. 7) 
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1. Obecné požadavky 
Při výstavbě jezdeckého areálu Lazce v Olomouci se pracovníci budou řídit dle 
uvedených právních předpisů: 
- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 
- zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 
- zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
- zákon č. 100/2001 Sb., o hodnocení vlivu na životní prostředí 
- nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 
 
S odpady, které vzniknou během výstavby bude nakládáno dle: 
- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonu 
- vyhláška č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 




2.1. Nakládání s odpady 
Na staveništi budou po celou dobu výstavby umístěny kontejnery: 
- Kontejner na vzniklý staveništní odpad o obsahu do 10 m3 
- Kontejner na komunální odpad 
- Kontejnery pro tříděný odpad (sklo, papír, plasty) 
Odvoz odpadů zajistí po celou dobu výstavby oprávněná osoba, se kterou zhotovitel, 
před zahájením výstavby, uzavře smlouvu 
Nebezpečné odpady budou umísťovány zvlášť do speciálních nádob. Oprávněná 
osoba, která nakládá s nebezpečnými odpady, je povinná zajistit, aby nebezpečné 
odpady byly označeny dle přílohy č. 2 zákona 185/2001 Sb., o odpadech a dle § 11 a 
12 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve 
znění pozdějších předpisů. Oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečným 
odpadem, je dále povinna zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu a místa 





2.2. Katalog vzniklých odpadů 
Dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. 
17 01 01  Beton  
17 02 01  Dřevo  
17 02 02  Sklo  
17 02 03  Plasty  
17 02 04*  Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné 
látky nebo nebezpečnými látkami 
znečištěné  
17 04 05  Železo a ocel  
17 04 06  Cín  
17 04 07  Směsné kovy  
17 05 03*  Zemina a kamení obsahující nebezpečné 
látky  
17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 
05 03  
17 05 05*  Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné 
látky  
17 05 06  Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 
05 05  
20 01 01  Papír a lepenka  
20 01 02  Sklo  
20 01 08  Biologicky rozloţitelný odpad z kuchyní a 
stravoven  
20 01 10  Oděvy  
20 01 11  Textilní materiály  
 
3. Hluk 
Navrhovaná stavba nebude žádným zdrojem hluku, který by převyšoval povolené limity. 
Při výstavbě budou negativní vlivy (převážně hluk strojů) eliminovány na nejnižší 
možnou míru (stroje budou v dobrém technickém stavu, zakapotovány, zamezení prací 





Na staveništi dojde vlivem pojezdu strojů, manipulací a výkopem zeminy k prašnosti. Vše 
se bude eliminovat kropením materiálu, komunikace staveniště komunikacích přilehlých. 
 
5. Znečišťování přilehlých komunikací 
Aby se zabránilo znečišťování přilehlých komunikací, bude se provádět kontrola strojů, 
které budou opouštět staveniště. Každý stroj se prohlédne a v případě znečištění se očistí. 
Pro potřeby bude na staveništi umístěn mobilní čistič kol. Zkontroluje se i jeho technický 
stav, aby nedocházelo k znehodnocení vozovky.  
 
6. Kontaminace zeminy 
Pohonné hmoty a chemické látky je dovoleno skladovat pouze na pevné a nepropustné 
ploše (betonová či asfaltová plocha). Pokud by došlo k úniku do půdy, bude tento úsek 
odkopán a odvezen. 
 
7. Chemické látky 
Ke každé chemické látce bude doložen bezpečnostní list obsahující identifikační údaje o 
výrobci a dovozci, o nebezpečné látce nebo přípravku, o zkoušení nebezpečné látky nebo 
přípravku na zvířatech a údaje potřebné pro ochranu zdraví člověka a životního prostředí. 
Pracovníci, kteří přijdou do styku s těmito látkami, budou řádně proškoleni jak nakládat 
s chemickým odpadem. Veškeré látky budou uskladněny v uzamykatelných kontejnerech. 
 
8. Použitá literatura 
- zákon č. 185/2001 sb. o odpadech o změně některých dalších zákonu, 
- vyhláška č. 383/2001 sb. o podrobnostech nakládání s odpady, 
- zákon č. 356/2005 sb. o chemických látkách a chemických přípravcích, 
- vyhláška č. 503/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního 





Výstupem mé bakalářské práce je stavebně technologická studie objektu kryté jízdárny 
v jezdeckém areálu v Olomouci. V mé práci jsem se snažila vytvořit vhodné řešení zařízení 
staveniště, rozpočtový plán, časový harmonogram., výběr strojní sestavy a zprávu 
enviromentu. Hlavním přínosem byla pro mě ocelová konstrukce, se kterou jsem se během 
studia neměla moc příležitostí setkat. Velkým přínosem pro mě byla moje vedoucí, která měla 
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